



Stand van Zaken OperatieNUP

Peter Klaver – pijlermanager OperateNUP
Utrecht 2/4/2014 - Regiegroep RSGB/RGBZ/StUF


Operatie NUP

implementatie ondersteuning

- **Versnellers/winstpakkers i.c.m. "NUP" standaarden**
- **Vervolg op addenda met leveranciers**

Doelen:

- **Zorgen voor tijdig en goed ICT aanbod** via addenda en compliance
- **Activeren en bundelen vraagkant bij gemeenten.**
 - Via businessmanager, gebruikersvereniging, vakgroepen, ...
 - Proefimplementaties
- **Gerichte inkoopondersteuning / markscan**
 - Bestekteksten, inkoopvoorwaarden



leveranciersmanagement



Convenant met 112 leveranciers

Addenda t.b.v. implementatie in software

Standaard	Releasedatum	#leveranciers
Zaak- Doc services en MO/LZ	1/7/2014	19
Prefill e-form. services 1.0	1/4/14 – 1/12/14	9
Docum. creatie 1.0	1/7/14 – 31/12/2014	9
Betalen en invorderen 1.0	1/7/14 – 31/12/14	10
Toegankelijkheid Webrichtlijnen	1/9/2014, 31/12/2014 1/6/2015)*	11

*(resp. criteria: eenvoudig, midden, complex)

Operatie NUP

Softwarecatalogus V2



- *Content benutten en toegankelijkheid verbeteren*
 - *Applicatieportfolio management door gemeenten*
 - *Lancering nieuwe functionaliteit op KING congres “work in progress” op 27 maart a.s.*
- (Zie: <http://www.youtube.com/watch?v=Ds-fntIEW0I>)

Compliance en StUF Testplatform



Vraag van gemeenten + andere overheden neemt gestaag toe


30 deelnemende leveranciers

BAG-WOZ, Zaak-Document services gereed

- *Andere standaarden aansluitend op vaststelling*
- *Ook andere overheden (ICTU, V&J, ...)*

Wanneer is een softwareproduct compliant?

- 1) *Min. getest conform testset*
- 2) *Uitgevoerd op het StUF testplatform*
- 3) *Een foutloos testresultaat*
- 4) *Finale en authentieke testrapporten openbaar*
- 5) *Link naar testrapporten in GEMMA softwarecat.*




Standaardisatie

#	Keten	Analyseren keten	Inrichten projectgroep / participatie	Opstellen standaarden	Vaststellen standaarden	proef.impl/ pilots bij gemeenten	Compliance inrichten	Afspraken/ implementatie
1	Documenten automatisch worden gevuld							
2	Document management en de aansluiting op zaakgericht werken							
3	Voorinvullen e-formulieren							
5	Proces-informatieketen WABO-BAG							
8	Zaakgericht werken bij toezicht en handhaving							
9	Gemeenschappelijke diensten voor betalen en invorderen							
10	Terugmeldingen op Basisregistraties							
Externe/andere NUP gerelateerde trajecten								
a	Upgrade BAG-GBA koppelvlak							
b	StUF voor Handelsregister (NHR)							
c	StUF koppelvlakspecificatie voor MijnOverheid/Lopende Zaken							
d	GeoStUF voor BGT en Beheer Openbare Ruimte systemen							

1+3? standaarden vastgesteld
2 standaardisatietrajecten in afronding.

2 of 3 nieuwe trajecten worden
omgebogen naar decentralisaties



= werk voor leden expertgroep en regiegroep

Standaard	Openbare Consultatie (30 dagen)	Vaststelling In Regiegroep
Prefill services*	Afgerond	Vandaag
Document Creatieservices*	Afgerond	2 april '14
Betalen en Invorderen*	Afgerond	2 april '14
Toezicht en handhaven	Begin mei	Buiten EG/RG vergadering Digitaal?
WABO-BAG*	9 april 2014	Juni '14

** In 2014 verbonden aan “winstpakkers”*

Vragen?

